



20/10/2023

27/10/2023

09/11/2023

23/11/2023

07/12/2023

20/12/2023

Algorithmes

Se documenter
sur la réalisation
d'un algorithme
de prédiction

Début de la
réalisation de
l'algorithme de
prédiction

Poursuite de
l'algorithme de
prédiction
Début de
l'algorithme de
Scoring

Poursuite de
l'algorithme de
Scoring
Mettre en place
des tests
unitaires

Mise en place
d'une
vérification du
besoin de
l'utilisateur

Algorithmes de
prédiction et de
Scoring finalisés

Data préparation

Scraping de
données
Exploration de la
base
Documentation
sur le besoin
client

Nettoyage des
données
Poursuite de la
documentation
sur le besoin
client

Poursuite de la
préparation des
données
Documentation
sur les interfaces
VBA

Documentation
sur le Scoring et
sur les interfaces
VBA

Documentation
sur les
algorithmes de
prédiction et de
Scoring et sur
les interfaces
VBA

Documentation
sur les
algorithmes et
les interfaces
finalisée

Interfaces Excel / VBA

Réalisation de la
maquette et
début de la
réalisation de
l'interface VBA

Début de la
réalisation de
l'interface de
saisie

Poursuite de la
réalisation de
l'interface de
saisie

Début de la
réalisation de
l'interface de
résultats

Poursuite de la
réalisation de
l'interface de
résultats

Interfaces VBA
finalisées